

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Pályázati eljárás száma: VKK/4/2006

Program neve: Az áttérési költségek hatása a versenyre

A támogatási szerződés száma: AL/242/2007/002

Kedvezményezett neve: Infrapont Kft.

Szakmai felelős neve: dr. Pápai Zoltán

A Program befejezésének határideje: 2007. november 15.

A beszámoló csak részeredményre vonatkozik:¹ x

- 1. Ismertesse a Program megvalósításának menetét, írja le a végrehajtás egyes lépéseit és csatolja a végrehajtás során keletkezett fontosabb dokumentumokat! Sorolja fel a Program megvalósításában közreműködőket (a Kedvezményezett részéről vagy megbízása alapján)!**

Jelen beszámoló az adatfelvétel és alapelemzés szakaszt lezáró részjelentés

Az első fázisban:

- az elméleti háttér áttekintése, feldolgozása lezárult 2007. szeptember 5-ig,
- az empirikus módszertan áttekintése lezárult augusztus 15-ig
- meghatároztuk az empirikus adatfelvétel módszerét, célját, tartalmát, struktúráját augusztus 28-ig
- meghatároztuk az adatfelvétel módját, kiválasztottuk a lebonyolítást végző céget (NRC) és megkötöttük a szerződést szeptember 3-ig
 - az online adatfelvétel mellett döntöttünk, mert a vizsgálat nagyobb és a téma szempontjából relevánsabb mintán végezhető el, s a költséghatékonyság is ezt indokolta
- a kérdőív kialakítása megtörtént szeptember 5-ig
 - 20 perces online kérdőív 2500 fő 18-69 hetente egyszerre internetező személyek, adatbázis SPSS formátumban
- az adatfelvétel lezárult, megkaptuk az adatbázist szeptember 21-én
- lezárult az adatok alapszintű feldolgozása október 1-én (további elemzés zajlik a projekt befejezéséig)

2. Részletesen ismertesse és értékelje a Program eredményeit!

- szakmailag / tudományos szempontból
- a pályázati célkitűzésekkel összefüggésben
- újszerűség bemutatása
- a továbbfejlesztés lehetőségei (pl. Program kiterjesztése, további kutatás, módosítás szükségessége)
- az eredmények hasznosításának lehetőségei

Főbb szakmai eredmények, értékek:

¹ Amennyiben a szakmai beszámoló a Program valamely fázisában született részeredmény(ek) bemutatására szolgál, a beszámolót csak az adott részeredményre vonatkozóan kell értelem szerűen kitölteni.

- A projekt a standard megközelítéshez képest jelentős és újító lépése volt az online kutatás választása az empirikus adatfelvétel céljából: Ezt a mintanagyság optimalizálás lehetősége, a célzottság és a költséghatékonyság egyaránt alátámasztotta.
- Az áttérési költségek szerepét nem csak a távközlési szolgáltatásokra (fix, mobil telefon, internet) készítettük el, hanem referenciaként a bank és a kötelező felelősségbiztosítás esetére is, az egyikről magasabb, a másiktól alacsonyabb áttérési költségeket feltételezve (ezt a vizsgálat igazolta is)
- Az összehasonlítás érdekében számszerű áttérési költséget is mértünk
- Azonosítottuk a különböző szolgáltatások esetén az áttérési költség különböző összetevőinek jelentőségét, vizsgáltuk ezek magyarázó erejét
- Vizsgáltuk a váltási tapasztalat hatását a váltási költségek megítélésére

3. Sorolja fel és mellékelten csatolja a Programmal (annak eredményeivel) összefüggésben született tanulmányokat, kiadványokat, publikációkat, előadásokat stb.! A Program végrehajtása mennyiben segítette a Programban résztvevők tudományos előmenetelét?

Mivel részjelentésről van szó, tanulmány, publikáció még nem készült.

4. Mutassa be, a Program megvalósítása mennyiben felel meg az eredeti munkatervnek (ütemezés, eredmények, esetleges eltérések indokai, különös tekintettel a támogatási szerződés módosítása nélkül végrehajtottakra)!

A program a tervezett ütemezésnek megfelelően halad.

5. Amennyiben rendelkezésre áll, csatolja a Program résztvevői / célcsoportja által készített értékelést!


A program a tervezett ütemezésnek megfelelően halad.

Kelt: Budapest, 2007. október 8.


INFRAPONT KFT

1117 Budapest, Sopron út 13.

Adószám: 12383522-2-42



.....
Szakmai felelős aláírása



.....
Kedvezményezett (képviselőjének cégszerű) aláírása